



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 19/02/2020

OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 38 del 19/02/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 149 in data del 17.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'illuminazione e risistemazione accessi ai parcheggi Porta Bassano e Porta Treviso nord, redatto dall'arch. Tasinato Ferruccio di Padova e assunto al prot. n. 19027 e 19029 in data 30.05.2019, dell'importo complessivo di € 80.000,00,
- con determina dirigenziale n. 818 in data 11.9.2019, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla precedente determinazione n. 754 del 09.08.2019 alla Ditta Facco M. srl con sede in via Sant'Antonio, 9/A – 35010 Santa Giustina in Colle (PD) P.IVA 01406460285, verso il corrispettivo di € 55.375,22 (I.V.A. 10% esclusa), di cui € 4.751,17 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori sono stati consegnati in data in data 23.9.2019;

CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. 4344 del 10.2.2020 il professionista incaricato ha comunicato la necessità di redarre una perizia suppletiva e di variante derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, riscontrati durante l'esecuzione dei lavori e ritenuti indispensabili per la funzionalità dell'opera, in quanto trattasi di interventi su mura storiche la cui situazione degli impianti è emersa solamente durante l'esecuzione dei lavori, che consiste nelle seguenti lavorazioni:
 - Sostituzione le sorgenti luminose presso le lanterne storiche interne al complesso monumentale di Porta Bassano e riqualificazione delle linee di alimentazione;
 - Saggi introspezzivi nella pavimentazione stradale al fine di determinarne la stratigrafia e predisposizione di manufatti e infrastrutture atte a consentire la successiva automazione dei cancelli esistenti presso porta Bassano e Porta Treviso;
 - Rimozione dell'impianto di segnalazione e delle relative linee di alimentazione esistenti presso ponte Bassano;
 - Integrazione degli impianti di illuminazione del complesso monumentale di porta Bassano comprendente: l'alimentazione dei controller del sistema di monitoraggio delle mura, il ridimensionamento del proiettore ubicato nel torrione, la sostituzione dei faretto presso la casa del Capitano, la realizzazione di staffe metalliche atte a favorire la completa rotazione dei proiettori e la installazione di due orologi per l'accensione e lo spegnimento dei proiettori;
- che con nota prot. n. 4552 del 11.2.2020, il professionista è stato autorizzato a redarre la perizia suppletiva e di variante, senza alcun aumento dell'onorario professionale;
- il Direttore dei Lavori ha quindi presentato in data 19.02.2020 prot. n. 5586 la 1ª perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

- 1 Quadro comparativo di raffronto
- 2 Verbale concordamento nuovi prezzi
- 3 Atto di sottomissione
- 4 Relazione tecnica;

CIO' PREMESSO:

– La perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui quadro economico è il seguente:

	Det. n. 816/2019	NUOVO Q.E
Lavori a base d'asta	€ 50.624,06	€ 61.022,36
Oneri per la sicurezza	€ 4.751,17	€ 4.751,17
TOTALE	€ 55.375,23	€ 65.905,83
Somme a disposizione		
IVA 10% lavori	€ 5.537,52	€ 6.590,58
Spese tecniche	€ 13.776,32	€ 13.776,32
IVA e Inarcassa su Spese Tecniche	€ 3.707,07	€ 3.707,07
Incentivo	€ 1.157,00	€ 1.157,00
Contributo Autorità	€ 60,00	€ 60,00
Imprevisti	€ 386,86	€ 803,20
TOTALE	€ 80.000,00	€ 92.000,00

DATO ATTO CHE l'elaborato progettuale di perizia, così come presentato, corrisponde alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire;

VERIFICATO CHE la presente Variante non determina modifiche sostanziali e non altera la sostanza del progetto posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento per l'opera in oggetto è il Dirigente 3° Settore Tecnico del Comune di Cittadella;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art. 106, comma 1, let. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui relaziona la perizia stessa, autorizzando nel contempo il superamento della spesa complessiva prevista, come da nuovo Q.E.;

CONSIDERATO CHE le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DELIBERA

1. di approvare la 1^a perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori relativi a “complesso porta Bassano – illuminazione e risistemazione degli accessi ai parcheggi”, redatta dall’arch. Ferruccio Tasinato di Padova in qualità di Direttore dei Lavori in questione, i cui elaborati in atti dell'Utc al prot. n. 5586/2020, sono indicati nella premessa del presente provvedimento;
2. di autorizzare il supero della spesa di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 149 in data 17.6.2019, da € 80.000,00 a € 92.000,00;
3. di dare atto che la presente perizia non comporta aumento dell'onorario professionale di cui alla determina n. 816/2019;
4. di approvare il nuovo quadro economico come specificato in premessa dell’intervento in argomento, dando atto che la somma complessiva di € 92.000,00 trova copertura al cap. n. 2021005208/30 bil. 2020 dal titolo “illuminazione porta Bassano e sistemazione accessi” per € 80.000,00 ed al cap. n. 2020106230/1 bilancio 2020 dal titolo “esecuzione lavori in economia”, che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l’ultimazione dei lavori viene differito di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei lavori rispetto al termine contrattuale;
6. di autorizzare il Dirigente competente all'adozione degli atti inerenti e conseguenti la presente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **8** del **19.02.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Cittadella, lì 19.02.2020

Oggetto : LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Il sottoscritto ing. Nichele Emanuele, in qualità di Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, in esecuzione della disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e premesso che:

- Ccon determina dirigenziale n. 818 in data 11.9.2019, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla precedente determinazione n. 754 del 09.08.2019 alla Ditta Facco M. srl con sede in via Sant'Antonio, 9/A – 35010 Santa Giustina in Colle (PD) P.IVA 01406460285, verso il corrispettivo di € 55.375,22 (I.V.A. 10% esclusa), di cui € 4.751,17 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori sono stati consegnati in data in data 23.9.2019 e sono ;
- i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 23.09.2019, come da verbale di consegna pari data e sono tutt'ora in corso;
- il Direttore dei lavori ha relazionato in merito alla necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva nei limiti consentiti dalla Legge a seguito riscontrati durante l'esecuzione dei lavori e ritenuti indispensabili per la funzionalità dell'opera, in quanto trattasi di interventi su mura storiche la cui situazione degli impianti è emersa solamente durante l'esecuzione dei lavori, che consiste nelle seguenti lavorazioni;
- Sostituzione le sorgenti luminose presso le lanterne storiche interne al complesso monumentale di Porta Bassano e riqualificazione delle linee di alimentazione;
- Saggi introspezzivi nella pavimentazione stradale al fine di determinarne la stratigrafia e predisposizione di manufatti e infrastrutture atte a consentire la successiva automazione dei cancelli esistenti presso porta Bassano e Porta Treviso;
- Rimozione dell'impianto di segnalazione e delle relative linee di alimentazione esistenti presso ponte Bassano;
- Integrazione degli impianti di illuminazione del complesso monumentale di porta Bassano comprendente: l'alimentazione dei controller del sistema di monitoraggio delle mura, il ridimensionamento del proiettore ubicato nel torrione, la sostituzione dei faretto presso la casa del Capitano, la realizzazione di staffe metalliche atte a favorire la completa rotazione dei proiettori e la installazione di due orologi per l'accensione e lo spegnimento dei proiettori.;
- in data 19.02.2020 prot. 5586, il D.L. ha trasmesso gli elaborati della perizia di seguito elencati, conformemente a quanto in precedenza autorizzato dal Responsabile del Procedimento, corrispondente ai dettami del D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c), come relazionato negli elaborati di perizia, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viene aumentato ad € 65.905,83 di cui € 4.751,17 per oneri per la sicurezza ed IVA esclusa secondo il quadro economico sottoindicato:



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

	Det. 816/2019	Nuovo quadro
Lavori a base d'asta	€ 50.624,06	€ 61.022,36
Oneri per la sicurezza	€ 4.751,17	€ 4.751,17
TOTALE	€ 55.375,23	€ 65.905,83
Somme a disposizione		
IVA 10% lavori	€ 5.537,52	€ 6.590,58
Spese tecniche	€ 13.776,32	€ 13.776,32
IVA e Inarcassa su Spese Tec	€ 3.707,07	€ 3.707,07
Incentivo	€ 1.157,00	€ 1.157,00
Contributo Autorità	€ 60,00	€ 60,00
Imprevisti	€ 386,86	€ 803,20
TOTALE	€ 80.000,00	€ 92.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia in esecuzione di quanto disciplinano gli art. 106 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'esigenza di risolvere imprevisti emersi durante i lavori di cui relaziona la perizia stessa, corrispondendo agli obiettivi dei relativi Piani d'intervento;

ATTESO che per l'esecuzione delle maggiori opere da realizzare previste in perizia, il Direttore dei Lavori ha indicato un differimento del termine contrattuale per dare le opere ultimate di ulteriori 30 giorni rispetto a quanto ad oggi autorizzato;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.161 , comma 9, del D.P.R. n. 207/2010;

APPROVA

gli elaborati di perizia suppletiva e di variante prot. n. 5586/2020 redatti dal Direttore Lavori, autorizzando l'immediato inizio dei nuovi e maggiori lavori previsti con l'anzidetta perizia, con un differimento del termine di ultimazione di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- ing. Emanuele Nichele -
firmato digitalmente



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 383
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 19/02/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 383
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 19/02/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 19/02/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 24/02/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 05/03/2020.

Cittadella li, 11/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 19/02/2020

Oggetto: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 24/02/2020 al 10/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 11/03/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)